

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Покровская средняя школа муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области

ПРИКАЗ

от 02 февраля 2021 года

№ 20

О создании в 2021 году на базе МОУ Покровской средней школы МО «Цильнинский район» центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»

С целью реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2021-2023 годах

п р и к а з ы в а ю:

2. Создать на базе муниципального общеобразовательного учреждения Покровской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области центр образования цифрового и естественнонаучного профилей «Точка роста».
3. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению и реализации проекта «Современная школа» в МОУ Покровской СШ (Приложение 1).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:



В.А. Тигров

**Дорожная карта
по внедрению и реализации проекта «Современная школа»**

№ п.п.	Наименование мероприятий	Ответственный	Сроки реализации
1	Определение помещений для размещения «Точки роста»	Директор – Тигров В.А.	февраль 2021 г
2	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту.	Директор – Тигров В.А.	февраль 2021 г
3	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений.	Директор – Тигров В.А.	февраль 2021 г
4	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей.	Глухов В.И.	февраль 2021 г
5	Разработка локальной сметы по ремонту помещений.	Директор – Тигров В.А.	Февраль 2021 г.
6	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	Директор – Тигров В.А.	Март 2021 г.
7	Заключение договора на ремонт.	Директор – Тигров В.А.	Март 2021 г.
8	Закупка мебели.	Директор – Тигров В.А.	Июнь 2021 г.
9	Закупка электрооборудования для помещений	Директор – Тигров В.А.	Июнь 2021 г.
10	Контроль за выполнением ремонтных работ.	Завхоз – Кочеткова Т.Г.	Май-июль 2021 г.
11	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн-проекта	Директор – Тигров В.А.	Апрель 2021 г.
12	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта	Завхоз – Кочеткова Т.Г.	Май 2021 г.
13	Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом	Завхоз – Кочеткова Т.Г.	Июнь 2021 г.
14	Поставка и расстановка мебели	Завхоз – Кочеткова Т.Г.	Июль 2021 г.
15	Приемка, установка и подключение оборудования.	Завхоз – Кочеткова Т.Г.	Август 2021 г.
16	Открытие Центра «Точка роста»	Директор – Тигров В.А.	01 сентября 2021 г.